	
	                                               УТВЕРЖДЕНО 
                                      приказом директора МОУ лицей №1 № 231а/01-09 от 01.07.2019



ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей группе по реализации инновационного проекта 
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о рабочей группе по реализации инновационного проекта «Современная образовательная среда «Школа ТЕХНО+» (Далее – Положение) разработано в соответствии с нормативными правовыми актами: Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Государственной программой «Российской Федерации «Развитие образования; Уставом Муниципального общеобразовательного учреждения лицей №1 Тутаевского муниципального района (далее Учреждение), приказами директора, другими локальными актами Учреждения, а также настоящим Положением.
1.3. Рабочая группа по реализации инновационного проекта формируется для достижения следующих целей и реализации задач проекта:

Цель проекта: содействие развитию современной образовательной среды, интегрирующей возможности общего и дополнительного образования и направленной на обновление содержания и технологий общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей.

Задачи проекта:

· Обновление содержания и технологий интеграции общего и дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей, в т.ч. с использованием дистанционных технологий.

· Формирование новых востребованных компетенций у обучающихся, позволяющих повысить их конкурентоспособность в сфере естественнонаучной и технической деятельности, в т.ч. у разных целевых групп детей с разными возможностями и образовательными потребностями.

· Формирование пакета нормативно-правовых и организационно-методических документов для обеспечения интеграции общего и дополнительного образования в рамках образовательной среды общеобразовательной организации.

· Создание открытой методической образовательной сети «Современная образовательная среда «Школа ТЕХНО+», направленной на отработку и тиражирование разработанного комплекта продуктов инновационной деятельности.

· Развитие кадрового потенциала педагогов для реализации задач обновления содержания и технологий  интеграции общего и дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей, в т.ч. с использованием дистанционных технологий.
Рабочая группа по реализации инновационного проекта формируется также для подготовки отчётной документации по итогам его реализации.

1.4. Рабочая группа является профессиональным объединением педагогов Учреждения и привлечённых сотрудников иных организаций по согласованию, созданным в целях реализации инновационного проекта и обеспечения взаимодействия между организациями, входящими в сетевое сообщество проекта (методическую сеть).
2. Цель и задачи рабочей группы по реализации инновационного проекта

2.1. Цель деятельности рабочей группы: реализация инновационного проекта «Современная образовательная среда «Школа ТЕХНО+» во взаимодействии с образовательными организациями сетевого сообщества в соответствии с планом реализации проекта. 
2.2. Основными задачами рабочей группы являются:

· организация эффективного взаимодействия между участниками рабочей группы проекта, выработка согласованных решений по реализации мероприятий проекта;
· координация действий сотрудников Учреждения, задействованных в реализации инновационного проекта;
· сбор, обработка, анализ данных в рамках инновационной деятельности и размещение информации о реализации проекта в сети Интернет;
· формирование пакета нормативно-правового, методического обеспечения инновационной деятельности Учреждения;

· организация совместной деятельности образовательных учреждений в рамках методической сети для совместной реализации мероприятий по теме инновационного проекта.
3. Функции рабочей группы по реализации инновационного проекта
3.1. Информационная:

· представление опыта работы и текущей деятельности Учреждения и партнеров сетевого сообщества (образовательных организаций методической сети) по теме и проблематике инновационного проекта на вебинарах, методических мероприятиях, консультациях;

3.2. Координационная: 
· определение механизма реализации проекта;
· координация деятельности сотрудников МОУ лицей №1 и образовательных организаций сетевого сообщества (методической сети) по реализации инновационного проекта; 
· координация взаимодействия образовательных организаций, входящих в методическую сеть по обмену опытом в рамках инновационного проекта;
3.3. Экспертно – аналитическая:
· мониторинг ресурсного обеспечения и результативности реализации инновационного проекта на различных этапах в соответствии планом реализации инновационного проекта; 
· разработка нормативно-правовых документов, методических материалов; 
· подготовка материалов для отчёта по итогам реализации инновационного проекта;
· формирование и реализация перспектив развития сетевого сообщества по теме инновационного проекта. 
4. Состав рабочей группы по реализации инновационного проекта
4.1. В состав рабочей группы по реализации инновационного проекта входят сотрудники Учреждения, а также могут привлекаться специалисты иных организаций (по согласованию). 
4.2. Состав рабочей группы по реализации проекта утверждается приказом директора Учреждения. 
5. Порядок работы рабочей группы по реализации инновационного проекта
5.1. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом мероприятий по реализации инновационного проекта, утвержденным приказом директора (Приложение 1 к настоящему положению). 
5.2. Эффективность взаимодействия участников рабочей группы реализуется через следующие мероприятия:

· Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в месяц. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания. 
· Заседание рабочей группы ведет руководитель реализации проекта или директор Учреждения (при отсутствии руководителя). 
· Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов состава рабочей группы. 
· Результаты работы группы публично представляется педагогическому коллективу образовательного учреждения, общественности.

5.3. Группа прекращает свою деятельность после решения стоящих перед ней задач.
5.4. Эффективность деятельности рабочей группы определяется по факту выполнения мероприятий по реализации инновационного проекта.

6. Распределение финансовых ресурсов 
Для реализации плана инновационной деятельности и получения указанных эффектов предполагаемые к освоению денежные средства должны быть использованы в соответствии с бюджетом проекта, представленным в заявке, закрепленной Соглашением между Министерством просвещения Российской Федерации и МОУ лицей №1. Бюджет проекта представлен Приложением 2.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения директором Учреждения. 
7.2. Изменения и дополнения вносятся в положение по мере необходимости и подлежат утверждению Директором Учреждения. 
7.3. Срок действия данного положения соответствует времени реализации инновационного проекта. 
Приложение 1
План реализации проекта «Современная образовательная среда
 «Школа ТЕХНО+»

на 2019 год

	№ п/п
	Перечень работ
	Дата проведения работ
	Ответственный

	1
	Разработка пакета нормативно-правовых документов:
	Июль - август 2019
	

	1.1
	Издание приказа о реализации проекта, создании рабочей группы 
	03.07.2019 – 05.07.2019
	Шинкевич Н.В., директор

	1.2
	Разработка и утверждение Положения о деятельности рабочей группы по реализации инновационного проекта
	03.07.2019 – 05.07.2019
	Шинкевич Н.В., директор

рабочая группа

	1.3
	Издание приказа о создании Координационного Совета по реализации проекта
	03.07.2019 – 05.07.2019
	Шинкевич Н.В., директор

	1.4
	Разработка и утверждение плана реализации проекта
	03.07.2019 – 05.07.2019
	Шинкевич Н.В., директор

рабочая группа

	1.5
	Разработка и утверждение Положения о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, интегрирующей содержание общего и дополнительного образования
	08.07.2019 – 12.07.2019
	Шинкевич Н.В., директор

рабочая группа

	1.6
	Разработка и утверждение Положения о школьной лаборатории
	12.07.2019 – 19.07.2019
	Шинкевич Н.В., директор

рабочая группа

	1.7
	Доработка и утверждение договора о сетевом взаимодействии образовательных учреждений
	05.08.2019 – 09.08.2019
	Шинкевич Н.В., директор

рабочая группа

	1.8
	Внесение изменений в Положение об установлении дополнительных выплат и выплат социального характера работникам МОУ лицей №1
	25.08.2019 - 30.08.2019
	Шинкевич Н.В., директор

	2
	Доработка пакета локальных актов, необходимых для построения методической сети образовательных учреждений:
	Июль-август 2019
	Шинкевич Н.В., директор

рабочая группа

	2.1
	Разработка соглашения о методическом взаимодействии школ в рамках методической сети
	22.07.2019 – 26.07.2019
	Шинкевич Н.В., директор

рабочая группа

	2.2
	Разработка и утверждение Положения о методической сети
	12.08.2019 – 16.08.2019
	Шинкевич Н.В., директор

рабочая группа

	2.3
	Разработка и утверждение плана развития и поддержки методической сети
	12.08.2019 – 16.08.2019
	Шинкевич Н.В., директор

рабочая группа

	3.
	Доработка пакета авторских дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, интегрирующих содержание общего и дополнительного образования
	08.07.2019-30.08.2019
	Рабочая группа

	4.
	Внесение корректировки в программу развития лицея, основные образовательные программы НОО, ООО, СОО.
	12.08.2019 – 23.08.2019
	Шинкевич Н.В., директор

Бердакова А.В., 

зам. директора по УВР

Чичерина О.В.,

зам. директора по УВР

Ершова Ж.В.,

зам. директора по УВР

	5.
	Размещение и систематическое обновление информации о реализации проекта на сайте лицея, на сайте http://конкурсшкол.рф
	июль – декабрь 2019
	Чичерина О.В.,

зам. директора по УВР



	6.
	Организация PR – кампании по привлечению партнеров в методическую сеть (размещение и обновление информации на сайте лицея, на сайте http://конкурсшкол.рф, информационные рассылки)
	июль – сентябрь 2019
	Чичерина О.В.,

зам. директора по УВР

рабочая группа

	7.
	Заключение соглашений о методическом взаимодействии школ в рамках методической сети
	08.07.2019 – 30.09.2019
	Шинкевич Н.В.,

директор

	8.
	Создание образовательной сети федерального уровня. Участие в открытой образовательной сети http://конкурсшкол.рф
	июнь – сентябрь 2019
	Шинкевич Н.В., директор

рабочая группа

	9.
	Заключение договоров между лицеем и ГАУ ДПО ЯО «ИРО», МОУ ДПО «ИОЦ», Ассоциацией ИРСО на организацию консультативной поддержки и научно-методического сопровождения
	26.08.2019 – 30.08.2019
	Шинкевич Н.В.,

директор

	10
	Пополнение материально-технической базы для развития образовательной среды лицея
	август – сентябрь 2019
	Шинкевич Н.В.,

директор

Орлова Ю.М., 

зам. директора по АХЧ

	11
	Заключение договоров о сетевом взаимодействии образовательных учреждений
	02.09.2019 – 30.09.2019
	Шинкевич Н.В.,

директор

	12
	Реализация интегрированных программ общего и дополнительного образования
	02.09.2019 – 30.12.2019
	Шинкевич Н.В.,

директор

Сипягина Л.В., зам. директора по ВР

	13
	Повышение квалификации учителей по теме «Интеграция общего и дополнительного образования»
	22.08.2019 – 23.08.2019
	Шинкевич Н.В.,

директор

Ершова Ж.В.,

зам. директора по УВР

	14
	Создание видеоролика о развитии, внедрении и тиражировании инновационного опыта.
	01.09.2019 – 30.11.2019
	Чичерина О.В.,

зам. директора по УВР

рабочая группа

	15
	Проведение вебинара для управленческих работников «Опыт реализации интегрированных программ дополнительного и общего образования»
	28 ноября 2019
	Шинкевич Н.В.,

директор

Ершова Ж.В.,

зам. директора по УВР

	16
	Разработка методического пособия «Организация образовательных событий, обеспечивающих интеграцию общего и дополнительного образования», включающего Положения о проведении образовательных событий, обеспечивающих интеграцию общего и дополнительного образования
	01.11.2019 – 15.12.2019
	Шинкевич Н.В.,

директор

Ершова Ж.В.,

зам. директора по УВР,

рабочая группа

	17
	Web-презентация методического пособия «Организация образовательных событий, обеспечивающих интеграцию общего и дополнительного образования» и его обсуждение
	01.12.2019 – 15.12.2019
	Шинкевич Н.В.,

директор

Ершова Ж.В.,

зам. директора по УВР

	18
	Проведение оценки результативности реализации проекта
	01.12.2019 – 15.12.2019
	Рабочая группа

	19
	Проведение он-лайн конференции для педагогических работников по обмену опытом «Реализация интегрированных учебных курсов, направленных на интеграцию знаний и умений в области физики, информатики и технологии; химии и биологии» (включая мастер-классы).
12 декабря 2019
	12.12.2012
	Шинкевич Н.В.,

директор

Ершова Ж.В.,

зам. директора по УВР

Чичерина О.В., 

зам. директора по УВР



	20
	Подготовка отчета об инновационной деятельности по теме проекта
	15.12.2019
	Шинкевич Н.В., директор

рабочая группа


Приложение 2

Бюджет проекта 

	Направление расходов
	Содержание расходов
	Стоимость единицы,

в руб.
	Кол-во единиц
	Сумма,

в руб.
	Источник финансирования

	Выплаты персоналу
	Выплата заработной платы на основании договоров

- педагогам лицея

- привлеченных сотрудников (научного руководителя, экспертов и др.)
	250 000,00
	
	250 000,00
	Средства гранта

	
	Начисления на выплаты по оплате труда
	67 750,00
	
	67 750,00
	

	Закупка работ и услуг
	Услуги по повышению квалификации
	1 800,00
	18
	32 400,00
	Средства гранта

	
	Приобретение лицензионных прав на ПО:

Программное обеспечение SPARKvue (многопользовательская лицензия, электронная версия)
	38 550,00
	1
	38 550,00
	Средства гранта

	
	Приобретение комплекта

КОМПАС-3D v18 на 10 мест + 1 место учителя
	36 631,00
	1
	36 631, 00
	Внебюджетные средства

	Закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных средств
	Приобретение оборудования, в том числе:
	
	
	
	

	
	Интерактивная панель  TEACHTOUCH 3.5 65", UHD, 20 касаний, ANDROID 7.0
	198 000,00
	1
	198 000,00
	Средства гранта

	
	Конструктор ROBOTIS BIOLOID PREMIUM KIT
	126 000, 00
	1
	126 000, 00
	

	
	3D принтер Wanhao Duplicator 6 Plus (D6 Plus)
	60 900,00
	1
	60 900,00
	

	
	Образовательный набор-конструктор BiTronics NeuroLab PRO
	69 000,00
	1
	69 000,00
	

	
	Расширенный комплект LEGO MINDSTORMS EV3 45544
	50 000,00
	1
	50 000,00
	

	
	Мультимедиа-проектор Casio XJ-V2, XGA, DLP, 3000 ANSI, 20000: 1, 2.9
	55 830,00
	1
	55 830,00
	

	
	Ноутбук (Ноутбук с диагональю экрана не менее 15.6" HD (1366x768)
	40 000,00
	1
	40 000,00
	

	
	LEGO WeDo 2.0
	20 700,00
	1
	20 700,00
	

	
	Лазерный гравер Endurance DIY 5.6 Вт
	55 000,00
	1
	55 000,00
	Средства субъекта

	
	Робототехнический конструктор VEX IQ STARTER KIT с сенсорами
	45 000,00
	1
	45 000,00
	Средства субъекта

	
	Комплект PASCO “Лабораторный химический анализ”
	90 000,00
	1
	90 000,00
	Внебюджетные средства

	
	Комплект «Моделирование молекул»
	73369, 00
	1
	73 369, 00
	Внебюджетные средства

	Прочие направления расходов (в том числе командировочные расходы)
	-
	-
	-
	-
	

	ИТОГО:
	
	
	
	1 008 300,00
	Средства гранта

	
	
	
	
	100 830,00
	Средства субъекта 



	
	
	
	
	200 000,00
	Внебюджетные средства

	
	
	
	
	1 309 130,00
	


